

# Projeto URBISAmazônia

## REUNIÃO GESTÃO

26/01/2012

TELEFONE/SKYPE

LOCAL: SJC E BELÉM

<b>PARTICIPANTES</b>	Ana Cláudia Cardoso (ITV DS) e Antonio Miguel Vieira Monteiro (INPE-SJC)
<b>MOTIVO DA REUNIÃO</b>	Síntese de Decisões de gestão anteriores e acompanhamento
<b>PESQUISADORES</b>	
<b>BOLSISTAS ESTUDANTES</b>	/
<b>OBSERVADORES</b>	

### 1. PAUTA

#### 1. Organizar a estrutura de Gestão da Rede para o trabalho dos Coordenadores

O projeto URBISAmazônia comporta uma rede de 10 instituições de ensino e pesquisa nas esferas públicas (federal, estadual e municipal) e privada. As instituições estão baseadas em 5 estados da federação (Pará, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná) e no Distrito Federal (Brasília). A Coordenação Geral da Rede cabe ao ITV-DS e ao INPE-SJC, sendo exercida pelo pesquisadores Ana Cláudia Cardoso e Antonio Miguel V. Monteiro respectivamente. Para organizar a Rede e acompanhar o desenvolvimento das ações e de seu cronograma é necessário estabelecer alguns métodos de acompanhamento do projeto.

O estabelecido pelos coordenadores é um método de acompanhamento baseado em **Programação Semanal**. Ele consiste na realização de reuniões entre Belém e São José dos Campos, TODAS as Terças-feiras de 10:00 h. às 11:30 h. via SKYPE.

Cada Reunião estabelece a PAUTA da próxima e determina encaminhamentos, ações e definição de responsabilidades.

Dentro da página *wiki* do Projeto existe um LINK para as atividades de Gestão.

E nela se registra todas as ATAS e decisões destas reuniões e é responsabilidade dos Coordenadores mantê-la atualizada.

### 2. ENCAMINHAMENTOS

1. O estabelecido pelos Coordenadores para estratégia de gestão compartilhada é um método de acompanhamento baseado em **Programação Semanal**.  
Consiste na *realização de reuniões entre Belém e São José dos Campos,*  
**TODAS as Terças-feiras de 10:00 h. às 11:30 h. via SKYPE.**
2. Escrever as deliberações da reunião de 26/01/2012.  
**Responsável: Ana Cláudia**
  1. Preparar uma proposta de avaliação do projeto, baseada em avaliação por comitê externo, contratado como consultor para tarefa, com indicação de nomes para o comitê e prazos articulados entre avaliação e fluxo administrativo de modo a garantir o repasse da segunda parcela de recursos até o dia 10 de dezembro de 2012.

### Ações

Ana dará o *start-up* com um *draft* e fechamos Ana e Miguel.

2. Operar o reagendamento da viagem da Paula, para que ela vá a BH para conversas com Rodrigo sobre indicadores para a questão do Modelo CENTRALINA. (Miguel e Ana Claudia)

### Ações

Ana conversa com Paula e Miguel acerta troca de passagens se todos toparem.

2. Cláudio Almeida vem ao INPE dias 30 e 31 de janeiro e vamos aproveitar sua vinda para:
  - a. Discutir e montar a proposta de seus bolsistas;
  - b. Discutir como fazer o pedido ao MP em Belém para acesso ao cadastro fundiário do ITERPA, já feito com 80% do Pará contido nele.
  - c. Dar um curso rápido de *wiki* para ele replicar em Belém para todos;
  - d. Ana vai entregar o que tiver de arquivos mais pesados para que se coloque na *wiki* aqui em São Jose.
5. Criar LINK na página do projeto para acesso a informações e bases de dados.

### Ações

Miguel criar o LINK e passar para Ana.

6. nossas reuniões semanais serão às 3as às 10h (BSB).
3. Criar o LINK de gestão na wiki do Projeto e fixar ali a ATA desta Reunião.  
**Responsável: Miguel**