

# Projeto URBISAmazônia

## REUNIÃO GESTÃO

14/02/2012

TELEFONE/SKYPE

LOCAL: SJC E NATAL

<b>PARTICIPANTES</b>	Ana Cláudia Cardoso (ITV DS) e Antonio Miguel Vieira Monteiro (INPE-SJC)
<b>MOTIVO DA REUNIÃO</b>	Acompanhamento
<b>PESQUISADORES</b>	
<b>BOLSISTAS ESTUDANTES</b>	/
<b>OBSERVADORES</b>	

### 1. PAUTA

#### 1. Acompanhamento semanal

##### Verificação das Ações definidas reunião de 31/12/2012

**Responsável: Miguel**

##### Ações

Achar um contato telefônico do Pedro para Ana resolver questões pendentes relativas ao Bennatti

1. Preparar o *draft* sobre avaliação por CE a ser proposto na reunião do DITV 6 e 7 de Fev.

**Responsável: Ana**

##### Ações

Ana preparar o *draft* e Miguel ajuda a fechar

2. Movimentar a *wiki* com uma mensagem a todos.

**Responsável: Miguel**

##### Ações

Quarta-feira, *wiki* pronta para divulgação e mandar e-mail.

3. Visita a BH para Edson, Rodrigo e Roberto, 1 (dia)

**Responsável: Miguel**

##### Ações

Contato pessoal e ajuste de tarefas com os bolsistas.

4. Revisão dos indicadores do Rodrigo e uma síntese deles em uma tabela mostrando quais são possíveis e necessários de trabalhar com dados locais/regionais diferenciados

**Responsável: Ana**

##### Ações

Ana contatar a Paula, antes da férias dela e ter isso pronto para as reuniões de MESO e MICRO que terão este item na pauta.

5. Preparar Reunião de MESO e MICRO para dias 5 e 6 de Março, em São José dos Campos, SP.

**Responsável: Miguel e Ana**

##### Ações

Preparar a pauta. Importante trazer os bolsistas atuais de BH e Belém e Campinas e SP. Tvm fazer a Reunião juntos.

##### Situação

Todas as Ações foram encaminhadas a contento. Reunião em BH agendada e preparativos para reunião setorial técnica presencial em SJC MICRO e MESO já em andamento.

## **Pauta desta Reunião**

1. Ajustes para as duas atividades principais: reunião de coordenação em BH e reunião de 5 e 6 de Março, MICRO e MESO no INPE-SJC.
2. Página *wiki* do projeto: ampliar conteúdo
3. Participação da Ana em reunião com a DITV. Perspectiva de apresentar idéias sobre avaliação do projeto por comitê externo.

## **2. ENCAMINHAMENTOS**

Verificar a questão da avaliação do projeto pelo DITV para evitar interrupções de bolsas que seria traumático para o andamento dos produtos.

**Responsável: Ana**

### **Ações**

Conversas internas no ITV-DS e DITV sobre a questão.

Visita a BH para encontrar Edson, Rodrigo e Roberto, 1 (dia)

**Responsável: Miguel**

### **Ações**

Agendada. Contato pessoal e verificação da escala MACRO, MESO e MICRO em BH.

Revisão dos indicadores do Rodrigo e uma síntese deles em uma tabela mostrando quais são possíveis e necessários de trabalhar com dados locais/regionais diferenciados

**Responsável: Ana**

### **Ações**

Tarefa para ser completada

Preparar Reunião de MESO e MICRO para dias 5 e 6 de Março, em São José dos Campos, SP.

**Responsável: Miguel e Ana**

### **Ações**

Preparar a pauta. Importante trazer os bolsistas atuais de BH e Belém e Campinas e SP.

Preparar a Comunicação de Projeto para o Newsletter do GLP

**Responsável: Miguel**

### **Ações**

A comunicação fica para o segundo número da Newsletter do GLP , este ano.