

# Projeto URBISAmazônia

## REUNIÃO GESTÃO

2 A 5 DE MAIO

PRESENCIAL

LOCAL: BELÉM

<b>PARTICIPANTES</b>	Ana Cláudia Cardoso (ITV DS) e Antonio Miguel Vieira Monteiro (INPE-SJC)
<b>MOTIVO DA REUNIÃO</b>	Acompanhamento do projeto
<b>PESQUISADORES</b>	
<b>BOLSISTAS ESTUDANTES</b>	/
<b>OBSERVADORES</b>	

### 1. PAUTA

#### 1. Acompanhamento dos 4 meses de projeto (Janeiro a Abril)

##### Avaliação da Situação Geral: Gestão

1. Situação nos Núcleos Focais
  - a. Bolsas Implementadas
  - b. Estágio dos Produtos
2. Cronograma geral do projeto
  - a. Situação atual em relação aos produtos esperados
3. A questão da continuidade do fluxo de recursos
  - a. Preocupação central: interrupção de Bolsas
  - b. Estabelecimento do Comitê externo de avaliação
4. Situação para os Campos deste ano
5. Outros assuntos

##### Reunião Técnica MESO – EvoUrb

1. Discussão sobre componentes do **EvoUrb**
  1. Métricas da Paisagem Urbana
  2. Processos Históricos de Ocupação
    - a. MESO-MICRO em conjunto.

### 2. ENCAMINHAMENTOS

**Evento 1.** Reunião Bertram Heinze (Gerente de Pesquisa ITV-DS) e Rogério Silva Lara, seu assistente. Dia 2, Toda manhã.

**Responsável:**

##### Ações:

1. Definidos 5 nomes para o Comitê Externo (CE). O número do Comitê será de 3 pessoas. Formulário de avaliação para o projeto definido. Datas e produtos redefinidos. Carta convite aos membros do CE indicados a ser providenciada pela Gerência de pesquisa do ITV-DS.
2. Bertram enviará e-mail para Ana e para Miguel com as decisões da reunião. (Feito)

**Evento 2.** Reunião Coordenadores (Ana e Miguel) Dia 2, Toda tarde. OBS.: A PI Ana Paula Bastos tb participou da reunião.

**Responsável:**

**Ações:**

1. Todas as situações relativas a Bolsas implementadas, cronograma e orçamento forma revistas.
2. Foram decididas duas reuniões de gestão entre os coordenadores e os PI de núcleos focais, já agendadas.
  - a. Dia 24 de Maio em BH. Reunião com Rodrigo Simões e Edson Domingues (MACRO)
  - b. Dia 4 de Junho. Reunião na FGV-SP (MESO)
  - c. Dia 5 de Junho. Reunião no NEPO em Capinas (MESO e MICRO)
3. Fechamento do Resumo e seu envio para o **SDRES-I Seminário de Desenvolvimento Regional, Estado e Sociedade**.
  - a. Objetivo: maior contato com a comunidade nacional na área.
4. Início discussão para o Campo Terrestre – *Marabá-São Felix do Xingu*
  - a. Contatar Roberto-Mór ( Miguel)

**Evento 3.** Reunião Coordenadores (Ana e Miguel) Dia 3, manhã e tarde. OBS.: O PI Cláudio Almeida participou da reunião.

**Responsável:**

**Ações:**

1. Discussão sobre o produto do núcleo focal em escala MESO do INPE Amazônia. Será feito um piloto que deve abranger áreas de São Felix do Xingu e Santarém.
  - a. O INPE Amazônia deverá produzir, como experimento piloto e para definição da metodologia, uma Base contendo:
    - i. Estradas principais, secundárias e terciárias,
    - ii. Um Mapeamento utilizando imagens de média e alta resolução que aponte:
      1. delimitação da área URBANA em resolução espacial maior;
      2. abertura da classe MOSAICO DE OCUPAÇÕES do produto TerraClass apontando:
        - a. Ocupações Humanas
        - b. Pasto
        - c. Agricultura
    - iii. Extração dos EIXOS principais para as áreas Urbanas classificadas pelo TerraClass e pistas de pouso.
  - b. O INPE SJC vai produzir informação de drenagem derivada do TerraHidro e informação de ‘ambientes’ derivada do HAND.
  - c. O Núcleo coordenado pela *Ana Cláudia*, vai propor uma TIPOLOGIA baseada na tipologia de ocupações proposta pelo núcleo do INPE-SJC atualizando e definindo novas e redefinindo os TIPOS ali propostos para os interesses do URBIS.
  - d. O INPE SJC e o INPE Amazônia viabilizarão a oferta de dois módulos de geo-processamento, oferecidos como Tópicos Especiais pelo PPGAU/UFPA, tendo em vista a capacitação de recursos humanos para desenvolvimento de um banco de dados de apoio à análise urbana.