URrBisAmazoénia

ANEXO D

Convénio URBISAmazonia, Reg. FUNCATE n?: 3.611.000.00/11




Projeto URBISAMazoOnia

26/01/2012 TELEFONE/SKYPE LOCAL: SIC E BELEM

PARTIPANTES Ana Claudia Cardoso (ITV DS) e Antonio Miguel Vieira Monteiro (INPE-S]C)

MOTIVO DA REUNIAO | Sintese de DecisGes de gestdo anteriores e acompanhamento

PESQUISADORES

BOLSISTAS /
ESTUDANTES

OBSERVADORES

1. PAUTA

1. Organizar a estrutura de Gestdo da Rede para o trabalho dos Coordenadores

O projeto UrsisAmazonia comporta uma rede de 10 institui¢oes de ensino e pesquisa nas esferas publicas
( federal, estadual e municipal) e privada. As instituicGes estdo baseadas em 5 estados da federacdo (
Pard, Sdo Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Parana) e no Distrito Federal (Brasilia). A Coordenagio
Geral da Rede cabe ao ITV-DS e ao INPE-§JC, sendo exercida pelo pesquisadores Ana Claudia
Cardoso e Antonio Miguel V. Monteiro respectivamente. Para organizar a Rede e acompanhar o
desenvolvimento das a¢des e de seu cronograma ¢ necessirio estabelecer alguns métodos de
acompanhamento do projeto.

O estabelecido pelos coordenadores ¢ um método de acompanhamento baseado em Programagéo

Semanal. Ele consiste na realizag¢do de reunides entre Belém e Sio José dos Campos, TODAS' as Tercas-
feiras de 10:00 h. as 11:30 h. via SKYPE.

Cada Reunido estabelece a PAUTA da préoxima e determina encaminhamentos, a¢bes e definicio de
responsabilidades.

Dentro da pagina wiki do Projeto existe um LINK para as atividades de Gestao.
E nela se registra todas as ATAS e decisoes destas reunides e é reponsabilidade dos Coordenadores
manté-la atualizada.

2. ENCAMINHAMENTOS

1. O estabelecido pelos Coordenadores para estratégia de gestdo compartilhada é um método de
acompanhamento baseado em Programagéo Semanal.
Consiste na realizagao de reunides entre Belém e Sao José dos Campos,

TODAS as Tergas-feiras de 10:00 h. &s 11:30 h. via SKYPE.

2. Escrever as deliberacdes da reunido de 26/01/2012.
Responsavel: Ana Claudia

1.Preparar uma proposta de avaliagio do projeto, baseada em avaliacio por comité externo,
contratado como consutor para tarefa, com indicacio de nomes para o comité e prazos
articulados entre avaliagdo e fluxo administrativo de modo a garantir o repasse da segunda
parcela de recursos até o dia 10 de dezembro de 2012.




Acdes
Ana dara o start-up com um draft e fechamos Ana e Miguel.

2. Operar o reagendamento da viagem da Paula, para que ela va a BH para conversas com Rodrigo
sobre indicadores para a questao do Modelo CENTRALINA. ( Miguel e Ana Claudia)
Acgbes

Ana conversa com Paula e Miguel acerta troca de passagens se todos toparem.

2.Claudio Almeida vem ao INPE dias 30 e 31 de janeiro e vamos aproveitar sua vinda para:
a. Discutir e montar a proposta de seus bolsistas;
b. Discutir como fazer o pedido ao MP em Belém para acesso ao cadastro fundiario do
ITERPA, ja feito com 80% do Para contido nele.
c. Darum curso rapido de wiki para ele replicar em Belém para todos;
d. Ana vai entregar o que tiver de arquivos mais pesados para que se coloque na wiki aqui
em S3o Jose.
5. Criar LINK na pagina do projeto para acesso a informacdes ¢ bases de dados.
Acgbes
Miguel criar o LINK e passar para Ana.

6. nossas reunioes semanais serdo as 3as as 10h (BSB).

Criar o LINK de gestao na wiki do Projeto e fixar ali a ATA desta Reunido.
Responsavel: Miguel




Projeto URBISAMazoOnia

31/01/2012 TELEFONE/SKYPE LOCAL: SIC E BELEM

PARTIPANTES Ana Claudia Cardoso (ITV DS) e Antonio Miguel Vieira Monteiro (INPE-S]C)

MOTIVO DA REUNIAO = Acompanhamento

PESQUISADORES

BOLSISTAS /
ESTUDANTES

OBSERVADORES

1. PAUTA

1. Acompanhamento semanal

Reunides Claudio. (Bolsas e curso rapido wiki ).

Pagina wiki

O draft do doc, para a reunido com a DITV sobre avaliagdo do projeto por comité externo.

Visita a BH para questdio MACRO, para isso, pecisa inserir como pauta da reunido MICRO e

MESO esta questdo. Trazer os bolsistas do Edson e do Rodrigo. (Carol e a Aline)

5. Visita ao texto do Rodrigo, com os indicadores. Colocar para os outros grupos. Fechar esta
questao para o Rodrigo nas reunides. Teria no comego de marco. (5 ¢ 6 de Marco)

6. (Ana, Paula, Marcilio e Fabricio)

7. Revisio do Cronograma proposto originalmente.

el

2. ENCAMINHAMENTOS

1. Tentar um contato com Pedro Alves. Tel ou cel. Para passar para Ana.
Responsavel: Miguel

Acdes

Achar um contato telefonico do Pedro para Ana resolver questdes pendentes relativas ao Bennatti

2. Preparar o draft sobre avaliagdo por CE a ser proposto na reunido do DITV 6 e 7 de Fev.
Responsavel: Ana

Acgbes
Ana preparar o draft e Miguel ajuda a fechar

3. Movimentar a wiki com uma mensagem a todos.
Responsavel: Miguel

Acdes

Quarta-feira , wiki pronta para divulgagao e mandar e-mail.

4. Visita a BH para Edson, Rodrigoe Roberto, 1 (dia)




Responsavel: Miguel

Acdes

Contato pessoal e ajuste de tarefas com os bolsistas.

Revisio dos indicadores do Rodrigo e uma sintese deles em uma tabela mostrando quais sdao

possiveis e necessarios de trabalhar com dados locais/regionais diferenciados
Responsavel: Ana

Acdes
Ana contatar a Paula, antes da férias dela e ter isso pronto para as reuniées de MESO e MICRO
que terdo este item na pauta.

Preparar Reunido de MESO e MICRO para dias 5 e 6 de Mar¢o, em Sao José dos Campos, SP.
Responsavel: Miguel e Ana

Acgbes
Preparar a pauta. Importante trazer os bolsistas atuais de BH e Belém e Campinas e SP. Tvz fazer
a Reunido juntos.

Preparar a Comunica¢iao de Projeto para o Newsletter do GLP
Responsavel: Miguel

Acdes
Miguel prepara o draft, Ana olha e fechamos. Deadline 6 de fevereiro.




Projeto URBISAMazoOnia

14/02/2012 TELEFONE/SKYPE LOCAL: SIC E NATAL

PARTIPANTES Ana Claudia Cardoso (ITV DS) e Antonio Miguel Vieira Monteiro (INPE-S]C)

MOTIVO DA REUNIAO = Acompanhamento

PESQUISADORES

BOLSISTAS /
ESTUDANTES

OBSERVADORES

1. PAUTA

1. Acompanhamento semanal

Verificacio das Acdes definidas reunido de 31/12/2012

Responsavel: Miguel
Acgdes
Achar um contato telefoénico do Pedro para Ana resolver questdes pendentes relativas ao Bennatti
1. Preparar o draft sobre avaliagdo por CE a ser proposto na reunido do DITV 6 e 7 de Fev.
Responsavel: Ana
Acgdes
Ana preparar o draft e Miguel ajuda a fechar
2. Movimentar a wiki com uma mensagem a todos.
Responsavel: Miguel
Agbes
Quarta-feira , wiki pronta para divulgacio e mandar e-mail.
3. Visita a BH para Edson, Rodrigo e Roberto, 1 (dia)
Responsavel: Miguel
Agbes
Contato pessoal e ajuste de tarefas com os bolsistas.
4. Revisdo dos indicadores do Rodrigo e uma sintese deles em uma tabela mostrando quais sdo
possiveis e necessarios de trabalhar com dados locais/regionais diferenciados
Responsavel: Ana
Acgbes
Ana contatar a Paula, antes da férias dela e ter isso pronto para as reunides de MESO e MICRO
que terdo este item na pauta.
5. Preparar Reunido de MESO e MICRO para dias 5 e 6 de Margo, em Sio José dos Campos, SP.
Responsavel: Miguel e Ana
Agbes
Preparar a pauta. Importante trazer os bolsistas atuais de BH e Belém e Campinas e SP. Tvz fazer
a Reunido juntos.

Situagio
Todas as Ag¢des foram encaminhadas a contento. Reunidio em BH agendada e
preparativos para reunido setorial técnica presencial em SJC MICRO e MESO ja em

andamento.



Pauta desta Reunido

1. Ajustes para as duas atividades principais: reunido de coordenacio em BH e reunido de 5 e 6 de
Margo, MICRO e MESO no INPE-S]JC.

2. Pagina wiki do projeto: ampliar contetdo
3. Participa¢do da Ana em reunido com a DITV. Perspectiva de apresentar idéias sobre avaliacdo
do projeto por comité externo.

2. ENCAMINHAMENTOS

Verificar a questio da avaliacio do projeto pelo DITV para evitar interrupgdes de bolsas que seria
traumatico para o andamento dos produtos.
Responsavel: Ana

Acgbes
Conversas internas no ITV-DS e DITV sobre a questio.

Visita a BH para encontrar Edson, Rodrigo e Roberto, 1 (dia)
Responsavel: Miguel

Acdes
Agendada. Contato pessoal e verificacdo da escala MACRO, MESO e MICRO em BH.

Revisio dos indicadores do Rodrigo e uma sintese deles em uma tabela mostrando quais sio

possiveis e necessarios de trabalhar com dados locais/regionais diferenciados
Responsavel: Ana

Agbes
Tarefa para ser completada

Preparar Reunido de MESO e MICRO para dias 5 e 6 de Mar¢o, em Sao José dos Campos, SP.
Responsavel: Miguel e Ana

Acgbes
Preparar a pauta. Importante trazer os bolsistas atuais de BH e Belém e Campinas e SP.

Preparar a Comunicagdo de Projeto para o Newsletter do GLP
Responsavel: Miguel

Agbes
A comunicagao fica para o segundo nimero da Newsletter do GLP , este ano.




Projeto URBISAMazoOnia
REUNI ,&O G ESTAO 23/02/2012 TELEFONE/SKYPE ~ LOCAL: SIC E BELEM

PARTIPANTES Ana Claudia Cardoso (ITV DS) e Antonio Miguel Vieira Monteiro (INPE-S]C)

MOTIVO DA REUNIAO = Acompanhamento

PESQUISADORES
BOLSISTAS /

ESTUDANTES
OBSERVADORES

1. PAUTA

1. Acompanhamento semanal

Situagdo
1. Visita a BH agendada. 2 dias. Encontro com Edson, Ana Carolina(Rodrigo) e Roberto
Monte-Mér e seu Grupo de Estudos URBIS MICRO-MESO em BH.
2. Fixada a reunido de 5 ¢ 6 de Mar¢o em SJC. MICRO e MESO, com Campinas, Belém, Sdo
Paulo e BH.
3. Documento preliminar de avaliagio do projeto por comité externo para proposta ao DITV
completado pela Ana.

Pauta desta Reuniio

1. Informes sobre a situacdo relativa a questdo avaliacio URBIS pelo DITV.

2. ENCAMINHAMENTOS

A Situagdo em relagio ao estabelecimento da avaliagio do projeto pelo DITV estda sendo
encaminhada. Esta é uma questio CENTRAL. Qualquer atraso oiu interrupcao tera implicacbes

sérias para os produtos agendados que dependem dos pesquisadores-bolsistas envolvidos.
Responsavel: Ana com qualquer ajuda que necessitar de Miguel

Agbdes
Continuar a interacio interna. Refinar documento preliminar de proposta para método de
avaliacdo por comité externo.




Projeto URBISAMazoOnia

2 A 5 DE MAIO PRESENCIAL

PARTIPANTES Ana Claudia Cardoso (ITV DS) e Antonio Miguel Vieira Monteiro (INPE-S]C)

MOTIVO DA REUNIAO = Acompanhamento do projeto

PESQUISADORES

BOLSISTAS /
ESTUDANTES

OBSERVADORES

1. PAUTA

1. Acompanhamento dos 4 meses de projeto (Janeiro a Abril)

Avaliacio da Situacido Geral: Gestido

1.Situacao nos Nucleos Focais

a. Bolsas Implementadas

b. Estagio dos Produtos
2.Cronograma geral do projeto

a. Situacio atual em relacido aos produtos esperados
3.A questio da continuidade do fluxo de recursos

a. Preocupacio central: interrup¢ao de Bolsas

b. Estabelecimento do Comité externo de avaliacio
4.Situagdo para os Campos deste ano
5.0utros assuntos

Reuniio Técnica MESO — EvolUtb

1.Discussdo sobre componentes do EvolUrb
1.Métricas da Paisagem Urbana
2.Processos Historicos de Ocupacio

a. MESO-MICRO em conjunto.

2. ENCAMINHAMENTOS

Evento 1. Reunido Bertram Heinze (Gerente de Pesquisa ITV-DS)e Rogério Silva Lara, seu assistente.

Dia 2, Toda manha.
Responsavel:

Acoes:

1. Definidos 5 nomes para o Comité Externo (CE). O nimero do Comité sera de 3 pessoas.
Formulario de avaliagdo para o projeto definido. Datas e produtos redefinidos. Carta convite aos

LOCAL: BELEM

membros do CE indicados a ser providenciada pela Geréncia de pesquisa do ITV-DS.
2.Bertram enviard e-mail para Ana e para Miguel com as decisdes da reunido. (Feito)




Evento 2. Reunido Coordenadores (Ana e Miguel) Dia 2, Toda tarde. OBS.: A PI Ana Paula Bastos tb
participou da reunido.
Responsavel:
Acdes:
1. Todas as situacdes relativas a Bolsas implementadas, cronograma e orgamento forma revistas.
2. Foram decididas duas reunides de gestdo entre os coordenadores e os PI de nucleos focais, ja
agendadas.
a. Dia 24 de Maio em BH. Reunido com Rodrigo Simées e Edson Domingues (MACRO)
b. Dia 4 de Junho. Reuniao na FGV-SP (MESO)
c. Dia 5 de Junho. Reunido no NEPO em Capinas (MESO e MICRO)
3.Fechamento do Resumo e seu envio para o SDRES-I Seminario de Desenvolvimento
Regional, Estado e Sociedade .
a.  Objetivo: maior contato com a comunidade nacional na area.
4. Inicio discussio para o Campo Terrestre — Marabd-Sao Felix do Xingn
a. Contatar Roberto-Mér ( Miguel)

Evento 3. Reunido Coordenadores (Ana e Miguel) Dia 3, manha e tarde. OBS.: O PI Claudio Almeida
participou da reunido.
Responsavel:
Acgdes:
1. Discussao sobre o produto do nuicleo focal em escala MESO do INPE Amazoénia. Sera feito um
piloto que deve abranger areas de Sao Felix do Xingu e Santarém.
a. O INPE Amazbnia devera produzir, como experimento piloto e para definicio da
metodologia, uma Base contendo:
1. Estradas principais, secundarias e terciarias,
i. Um Mapeamento utilizando imagens de média e alta resolucio que aponte:
1. delimitacdo da area URBANA em resolugio espacial maior;
2. abertura da classe MOSAICO DE OCUPACOES do produto TerraClass

apontando:
a.  Ocupagoes Humanas
b. Pasto

c. Agricultura
iii. Extracdo dos EIXOS principais para as dreas Urbanas classificadas pelo
TerraClass e pistas de pouso.

b. O INPE SJC vai produzir informac¢io de drenagem derivada do TerraHidro e
informacao de ‘ambientes’ derivada do HAND.

c. O Nucleo coordenado pela Ana Clindia, vai propor uma TIPOLOGIA baseada na
tipologia de ocupagdes proposta pelo nucleo do INPE-SJC atualizando e definindo
novas e redefinindo os TIPOS ali propostos para os interesses do URBIS.

d. O INPE §JC e o INPE Amazonia viabilizardo a oferta de dois moédulos de geo-
processamento, oferecidos como Tépicos Especiais pelo PPGAU/UFPA, tendo em vista
a capacita¢do de recursos humanos para desenvolvimento de um banco de dados de
apoio a andlise urbana.




