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Projeto UURRBBIISSAAmmaazzôônniiaa 
 REUNIÃO GESTÃO 26/01/2012 TELEFONE/SKYPE  LOCAL: SJC E BELÉM 

 

PARTIPANTES Ana Cláudia Cardoso (ITV DS) e Antonio Miguel Vieira Monteiro (INPE-SJC) 

MOTIVO DA REUNIÃO Síntese de Decisões de gestão anteriores e acompanhamento 

  

PESQUISADORES 
  

BOLSISTAS / 
ESTUDANTES  

OBSERVADORES  

  

 

1. PAUTA  

1. Organizar a estrutura de Gestão da Rede para o trabalho dos Coordenadores 

 

O projeto UURRBBIISSAAmmaazzôônniiaa  comporta uma rede de 10 instituições de ensino e pesquisa nas esferas públicas 

( federal, estadual e municipal) e privada. As instituições estão baseadas em  5 estados da federação ( 
Pará, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná) e no Distrito Federal (Brasília). A Coordenação 
Geral da Rede cabe ao ITV-DS e ao INPE-SJC, sendo exercida pelo pesquisadores Ana Claudia 
Cardoso e Antonio Miguel V. Monteiro respectivamente. Para organizar a Rede e acompanhar o 
desenvolvimento das ações e de seu cronograma é necessário estabelecer alguns métodos de 
acompanhamento do projeto. 
 
O estabelecido pelos coordenadores é um método de acompanhamento baseado em Programação Programação Programação Programação 

SemanalSemanalSemanalSemanal. Ele consiste na realização de reuniões entre Belém e São José dos Campos, TODAS as TerçasTerçasTerçasTerças----
feiras de  10:00 h. às 11:30 h. via SKYPE.feiras de  10:00 h. às 11:30 h. via SKYPE.feiras de  10:00 h. às 11:30 h. via SKYPE.feiras de  10:00 h. às 11:30 h. via SKYPE. 
 
Cada Reunião estabelece a PAUTA da próxima e determina encaminhamentos, ações e definição de 
responsabilidades. 
 
Dentro da página wiki do Projeto existe um LINK para as atividades de Gestão. 
E nela se registra todas as ATAS e decisões destas reuniões e é reponsabilidade dos Coordenadores 
mantê-la atualizada. 
 

 

  

2.  ENCAMINHAMENTOS  

 
1. O estabelecido pelos Coordenadores para estratégia de gestão compartilhada é um método de 

acompanhamento baseado em Programação SemanalProgramação SemanalProgramação SemanalProgramação Semanal.  
Consiste na realização de reuniões entre Belém e São José dos Campos,  
TODAS as TerçasTerçasTerçasTerças----feiras de  10:00 h. às 11:30 h. via SKYPEfeiras de  10:00 h. às 11:30 h. via SKYPEfeiras de  10:00 h. às 11:30 h. via SKYPEfeiras de  10:00 h. às 11:30 h. via SKYPE.... 

 
2. Escrever as deliberações da reunião de 26/01/2012. 

Responsável: Ana Cláudia 
 

1. Preparar uma proposta de avaliação do projeto, baseada em avaliação por comitê externo, 
contratado como consutor para tarefa, com indicação de nomes para o comitê e prazos 
articulados entre avaliação e fluxo administrativo de modo a garantir o repasse da segunda 
parcela de recursos até o dia 10 de dezembro de 2012.  
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Ações 

Ana dará o start-up com um draft e fechamos Ana e Miguel. 
 

2. Operar o reagendamento da viagem da Paula, para que ela vá a BH para conversas com Rodrigo 
sobre indicadores para a questão do Modelo CENTRALINA. ( Miguel e Ana Claudia) 
Ações 

Ana conversa com Paula e Miguel acerta troca de passagens se todos toparem. 
 
2. Cláudio Almeida vem ao INPE dias 30 e 31 de janeiro e vamos  aproveitar sua vinda para: 

a. Discutir e montar a proposta de seus bolsistas; 
b. Discutir como fazer o pedido ao MP em Belém para acesso ao cadastro fundiário do 

ITERPA, já feito com 80% do Pará contido nele. 
c. Dar um curso rápido de wiki para ele replicar em Belém para todos; 
d. Ana vai entregar o que tiver de arquivos mais pesados para que se coloque na wiki aqui 

em São Jose. 
5. Criar LINK na página do projeto para acesso a informações e bases de dados. 
Ações 

Miguel criar o LINK e passar para Ana. 
 
6. nossas reuniões semanais serão às 3as às 10h (BSB). 
 

3. Criar o LINK de gestão na wiki do Projeto e fixar ali a ATA desta Reunião. 
Responsável: Miguel 
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Projeto UURRBBIISSAAmmaazzôônniiaa 
 REUNIÃO GESTÃO 31/01/2012 TELEFONE/SKYPE  LOCAL: SJC E BELÉM 

 

PARTIPANTES Ana Cláudia Cardoso (ITV DS) e Antonio Miguel Vieira Monteiro (INPE-SJC) 

MOTIVO DA REUNIÃO Acompanhamento 

  

PESQUISADORES 
  

BOLSISTAS / 
ESTUDANTES  

OBSERVADORES  

  

 

1. PAUTA  

1. Acompanhamento semanal 

 

1. Reuniões Cláudio. (Bolsas e curso rápido wiki ). 
2. Página wiki   
3. O draft do doc, para a reunião com a DITV sobre avaliação do projeto por comitê externo. 
4. Visita a BH para questão MACRO, para isso, pecisa inserir como pauta da reunião MICRO e 

MESO esta questão. Trazer os bolsistas do Edson e do Rodrigo. (Carol e a Aline) 
5. Visita ao texto do Rodrigo, com os indicadores. Colocar para os outros grupos. Fechar esta 

questão para o Rodrigo nas reuniões. Teria no começo de março. (5 e 6 de Março) 
6. (Ana, Paula, Marcilio e Fabricio) 
7. Revisão do Cronograma proposto originalmente. 

 
 

  

2.  ENCAMINHAMENTOS  

 
 
1. Tentar um contato com Pedro Alves. Tel ou cel. Para passar para Ana. 
Responsável: Miguel 
 

Ações 

Achar um contato telefônico do Pedro para Ana resolver questões pendentes relativas ao Bennatti 
 

2. Preparar o draft sobre avaliação por CE a ser proposto na reunião do DITV 6 e 7 de Fev. 
Responsável: Ana 
 

Ações 

Ana preparar o draft e Miguel ajuda a fechar 
 
 

3. Movimentar a wiki com uma mensagem a todos. 
Responsável: Miguel 
 

Ações 

Quarta-feira , wiki pronta para divulgação e mandar e-mail. 
 

4. Visita a BH para Edson, Rodrigoe Roberto, 1 (dia) 
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Responsável: Miguel 
 

Ações 

Contato pessoal e ajuste de tarefas com os bolsistas. 
 
 
5. Revisão dos indicadores do Rodrigo e uma síntese deles em uma tabela mostrando quais são 

possíveis e necessários de trabalhar com dados locais/regionais diferenciados 
Responsável: Ana 
 

Ações 

Ana contatar a Paula, antes da férias dela e ter isso pronto para as reuniões de MESO e MICRO 
que terão este item na pauta. 
 

6. Preparar Reunião de MESO e MICRO para dias 5 e 6 de Março, em São José dos Campos, SP.  
Responsável: Miguel e Ana 
 

Ações 

Preparar a pauta. Importante trazer os bolsistas atuais  de BH e Belém e Campinas e SP. Tvz fazer 
a Reunião juntos. 
 

7. Preparar a Comunicação de Projeto para o Newsletter do GLP  
Responsável: Miguel  
 

Ações 

Miguel prepara o draft, Ana olha e fechamos. Deadline 6 de fevereiro. 
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Projeto UURRBBIISSAAmmaazzôônniiaa 

 REUNIÃO GESTÃO 14/02/2012 TELEFONE/SKYPE  LOCAL: SJC E NATAL 

 

PARTIPANTES Ana Cláudia Cardoso (ITV DS) e Antonio Miguel Vieira Monteiro (INPE-SJC) 

MOTIVO DA REUNIÃO Acompanhamento 

  

PESQUISADORES 
  

BOLSISTAS / 
ESTUDANTES  

OBSERVADORES  

  

 

1. PAUTA  

1. Acompanhamento semanal 

 
Verificação das Ações definidas reunião de 31/12/2012 
 

Responsável: Miguel 

Ações 
Achar um contato telefônico do Pedro para Ana resolver questões pendentes relativas ao Bennatti 

1. Preparar o draft sobre avaliação por CE a ser proposto na reunião do DITV 6 e 7 de Fev. 
Responsável: Ana 

Ações 
Ana preparar o draft e Miguel ajuda a fechar 

2. Movimentar a wiki com uma mensagem a todos. 
Responsável: Miguel 

Ações 
Quarta-feira , wiki pronta para divulgação e mandar e-mail. 

3. Visita a BH para Edson, Rodrigo e Roberto, 1 (dia) 
Responsável: Miguel 

Ações 
Contato pessoal e ajuste de tarefas com os bolsistas. 

4. Revisão dos indicadores do Rodrigo e uma síntese deles em uma tabela mostrando quais são 
possíveis e necessários de trabalhar com dados locais/regionais diferenciados 
Responsável: Ana 

Ações 
Ana contatar a Paula, antes da férias dela e ter isso pronto para as reuniões de MESO e MICRO 
que terão este item na pauta. 

5. Preparar Reunião de MESO e MICRO para dias 5 e 6 de Março, em São José dos Campos, SP.  
Responsável: Miguel e Ana 

Ações 
Preparar a pauta. Importante trazer os bolsistas atuais  de BH e Belém e Campinas e SP. Tvz fazer 
a Reunião juntos. 

 
Situação 

Todas as Ações foram encaminhadas a contento. Reunião em BH agendada e 
preparativos para reunião setorial técnica presencial em SJC MICRO e MESO já em 
andamento. 
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Pauta desta Reunião 
 
1. Ajustes para as duas atividades principais: reunião de coordenação em BH  e reunião de 5 e 6 de 
Março, MICRO e MESO no INPE-SJC. 

2. Página wiki do projeto: ampliar conteúdo 
3. Participação da Ana em reunião com a DITV. Perspectiva de apresentar idéias sobre avaliação 
do projeto por comitê externo. 

 
 

  

2.  ENCAMINHAMENTOS  

 
 
Verificar a questão da avaliação do projeto pelo DITV para evitar interrupções de bolsas que seria 
traumático para o andamento dos produtos. 
Responsável: Ana 

Ações 
Conversas internas no ITV-DS e DITV sobre a questão. 
 

Visita a BH para encontrar Edson, Rodrigo e Roberto, 1 (dia) 
Responsável: Miguel 

Ações 
Agendada. Contato pessoal e verificação da escala MACRO, MESO e MICRO em BH. 

 
Revisão dos indicadores do Rodrigo e uma síntese deles em uma tabela mostrando quais são 
possíveis e necessários de trabalhar com dados locais/regionais diferenciados 
Responsável: Ana 

Ações 
Tarefa para ser completada 
 

Preparar Reunião de MESO e MICRO para dias 5 e 6 de Março, em São José dos Campos, SP.  
Responsável: Miguel e Ana 

Ações 
Preparar a pauta. Importante trazer os bolsistas atuais  de BH e Belém e Campinas e SP.  
 

Preparar a Comunicação de Projeto para o Newsletter do GLP  
Responsável: Miguel  

Ações 
A comunicação fica para o segundo número da Newsletter do GLP , este ano. 
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Projeto UURRBBIISSAAmmaazzôônniiaa 
 REUNIÃO GESTÃO 23/02/2012 TELEFONE/SKYPE  LOCAL: SJC E BELÉM 

 

PARTIPANTES Ana Cláudia Cardoso (ITV DS) e Antonio Miguel Vieira Monteiro (INPE-SJC) 

MOTIVO DA REUNIÃO Acompanhamento 

  

PESQUISADORES 
  

BOLSISTAS / 
ESTUDANTES  

OBSERVADORES  

  

 

1. PAUTA  

1. Acompanhamento semanal 

 

Situação 

1.  Visita a BH agendada. 2 dias. Encontro com Edson, Ana Carolina(Rodrigo) e Roberto 
Monte-Mór e seu Grupo de Estudos URBIS MICRO-MESO em BH. 

2.  Fixada a reunião de 5 e 6 de Março em SJC. MICRO e MESO, com Campinas, Belém, São 
Paulo e BH. 

3.  Documento preliminar de avaliação do projeto por comitê externo para proposta ao DITV 
completado pela Ana. 

 
 

Pauta desta Reunião 

 

1. Informes sobre a situação relativa a questão avaliação URBIS pelo DITV. 
 
 

  

2.  ENCAMINHAMENTOS  

 
A Situação em relação ao estabelecimento da avaliação do projeto pelo DITV está sendo 
encaminhada. Esta é uma questão CENTRAL. Qualquer atraso oiu interrupção terá implicações 
sérias para os produtos agendados que dependem dos pesquisadores-bolsistas envolvidos.  
Responsável: Ana com qualquer ajuda que necessitar de Miguel 

Ações 

Continuar a interação interna. Refinar documento preliminar de proposta para método de 
avaliação por comitê externo. 
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Projeto UURRBBIISSAAmmaazzôônniiaa 
 REUNIÃO GESTÃO 2 A 5 DE MAIO PRESENCIAL  LOCAL: BELÉM 

 

PARTIPANTES Ana Cláudia Cardoso (ITV DS) e Antonio Miguel Vieira Monteiro (INPE-SJC) 

MOTIVO DA REUNIÃO Acompanhamento do projeto 

  

PESQUISADORES 
  

BOLSISTAS / 
ESTUDANTES  

OBSERVADORES  

  

 

1. PAUTA  

1. Acompanhamento dos 4 meses de projeto (Janeiro a Abril) 

 
Avaliação da Situação Geral: Gestão  
 

1. Situação nos Núcleos Focais 
a. Bolsas Implementadas 
b. Estágio dos Produtos 

2. Cronograma geral do projeto 
a. Situação atual em relação aos produtos esperados 

3. A questão da continuidade do fluxo de recursos  
a. Preocupação central: interrupção de Bolsas 
b. Estabelecimento do Comitê externo de avaliação 

4. Situação para os Campos deste ano 
5. Outros assuntos 

 
Reunião Técnica MESO – EvolUrb 
 

1. Discussão sobre componentes do EvolUrb  
1. Métricas da Paisagem Urbana 
2. Processos Históricos de Ocupação 

a. MESO-MICRO em conjunto. 
 
 
 

  

2.  ENCAMINHAMENTOS  

 
Evento 1. Reunião Bertram Heinze (Gerente de Pesquisa ITV-DS)e Rogério Silva Lara, seu assistente. 
Dia 2, Toda manhã. 
Responsável:  

Ações: 
1.  Definidos 5 nomes para o Comitê Externo (CE). O número do Comitê será de 3 pessoas. 

Formulário de avaliação para o projeto definido. Datas e produtos redefinidos. Carta convite aos 
membros do CE indicados a ser providenciada pela Gerência de pesquisa do ITV-DS. 

2. Bertram enviará e-mail para Ana e para Miguel com as decisões da reunião. (Feito) 
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Evento 2. Reunião Coordenadores (Ana e Miguel) Dia 2, Toda tarde. OBS.: A PI Ana Paula Bastos tb 
participou da reunião. 
Responsável:  

Ações: 
1.  Todas as situações relativas a Bolsas implementadas, cronograma e orçamento forma revistas. 
2.  Foram decididas duas reuniões de gestão entre os coordenadores e os PI de núcleos focais, já 

agendadas. 
a. Dia 24 de Maio em BH. Reunião com Rodrigo Simões e Edson Domingues (MACRO) 
b. Dia 4 de Junho. Reunião na FGV-SP (MESO) 
c. Dia 5 de Junho. Reunião no NEPO em Capinas (MESO e MICRO) 

3. Fechamento do Resumo e seu envio para o SDRES-I Seminário de Desenvolvimento 
Regional, Estado e Sociedade . 

a. Objetivo: maior contato com a comunidade nacional na área. 
4. Inicio discussão para o Campo Terrestre – Marabá-São Felix do Xingu 

a. Contatar Roberto-Mór ( Miguel) 
 

Evento 3. Reunião Coordenadores (Ana e Miguel) Dia 3, manhã e tarde. OBS.: O PI Cláudio Almeida 
participou da reunião. 
Responsável:  

Ações: 
1. Discussão sobre o produto do núcleo focal em escala MESO do INPE Amazônia. Será feito um 

piloto que deve abranger áreas de São Felix do Xingu e Santarém. 
a. O INPE Amazônia deverá produzir, como experimento piloto e para definição da 

metodologia, uma Base contendo: 
i. Estradas principais, secundárias e terciárias,  
ii. Um Mapeamento utilizando imagens de média e alta resolução que aponte: 

1.  delimitação da área URBANA em resolução espacial maior; 
2. abertura da classe MOSAICO DE OCUPAÇÕES do produto TerraClass 

apontando: 
a. Ocupações Humanas 
b. Pasto 
c. Agricultura 

iii. Extração dos EIXOS principais para as áreas Urbanas classificadas pelo 
TerraClass e pistas de pouso. 

b. O INPE SJC vai produzir informação de drenagem derivada do TerraHidro e 
informação de ‘ambientes’ derivada do HAND. 

c. O Núcleo coordenado pela Ana Cláudia, vai propor uma TIPOLOGIA baseada na 
tipologia de ocupações proposta pelo núcleo do INPE-SJC atualizando e definindo 
novas e redefinindo os TIPOS ali propostos para os interesses do URBIS. 

d. O INPE SJC e o INPE Amazônia viabilizarão a oferta de dois módulos de geo-
processamento, oferecidos como Tópicos Especiais pelo PPGAU/UFPA, tendo em vista 
a capacitação de recursos humanos para desenvolvimento de um banco de dados de 
apoio à análise urbana. 

 
 
 

 

 
 
 


